

令和7年度の工事発注見通し

No.	名 称	場 所 (地内)	予 定 期 間	概 要	種 別	入札及び契約の方法	契約時期等	区 分	発 注 課	備 考
1	三室井堰改修工事	神南1丁目地内	約9ヵ月間	ゴム引布製起伏堰更新工 一式 操作設備更新工 一式 給排気設備更新 一式	機械設備	一般競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
2	斑鳩町公共下水道事業 第12処理分区10工区-8工事	龍田南5・6丁目地内	約8ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	一般競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
3	斑鳩町公共下水道事業 第13処理分区17工区-2工事	目安北1丁目地内	約8ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	一般競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
4	斑鳩町公共下水道事業 第13処理分区17工区-3工事	目安1丁目・目安北2丁目地内	約8ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	一般競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
5	斑鳩町公共下水道事業 第11処理分区7工区-4工事	龍田西6丁目地内	約6ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
6	斑鳩町公共下水道事業 第15処理分区14工区-6工事	東福寺1丁目地内	約2ヵ月間	推進工 一式、立坑工 一式、補助工 一式、人孔工 一式、付帯工 一式	土木	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
7	斑鳩町公共下水道事業 第15処理分区18工区-3工事	法隆寺北1丁目地内	約8ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
8	道路維持補修工事	興留9丁目地内	約9ヵ月間	誘導表示設置工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式	土木	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
9	道路改良工事	目安2丁目地内	約9ヵ月間	土工 一式 擁壁工 一式 仮設工 一式	土木	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
10	町営興留東団地住宅解体工事	興留東1丁目地内	約3ヵ月間	除却工 一式 仮設工 一式	その他	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	建設農林課	
11	中央公民館屋上防水改修工事	法隆寺南2丁目地内	約3ヵ月間	防水シート剥離部撤去・処分、張替え 一式	その他	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	生涯学習課	
12	いかるがホール空調設備更新工事	興留10丁目地内	約6ヵ月間	空調工事 一式	空調衛生設備	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	生涯学習課	
13	図書館空調設備更新工事	斑鳩町興留10丁目地内	約3ヵ月間	空調工事 一式	空調衛生設備	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	生涯学習課	
14	中央体育館誘導灯改修工事	龍田南1丁目地内	約4ヵ月間	誘導灯更新 一式	電気設備	指名競争入札	第1四半期 (4月～6月)	当初分	生涯学習課	
15	ごみ積替え施設ダストドラムの修繕	大字法隆寺地内	約3ヵ月間	ダストドラム受入供給コンベヤ部品交換修繕	機械設備	随意契約	第1四半期 (4月～6月)	当初分	環境対策課	
16	火葬炉設備の修繕	法隆寺北1丁目地内	約3ヵ月間	電気集塵装置清掃、火葬炉セラミック張替、主燃炉吸込み口補修、炉内台車耐火物打替、再燃バーナ部材交換	機械設備	随意契約	第1四半期 (4月～6月)	当初分	環境対策課	
17	斑鳩東小学校給食配膳用リフト改修工事	法隆寺南2丁目地内	約2ヵ月間	リフト改修 一式	機械設備	随意契約	第1四半期 (4月～6月)	当初分	教育委員会事務局総務課	

令和7年度の工事発注見通し

No.	名 称	場 所 (地内)	予 定 期 間	概 要	種 別	入札及び 契約の方法	契約時期等	区 分	発 注 課	備 考
18	斑鳩町公共下水道事業 第14処理分区21工区-6工事	阿波3丁目地内	約2ヵ月間	開削工 一式、人孔工 一式、取付管及びます工 一式、付帯工 一式	土木	指名競争入札	第2四半期 (7月～9月)	当初分	建設農林課	
19	鳩水園補修整備工事	神南2丁目地内	約3ヵ月間	脱臭設備活性炭入替、脱臭設備充填材料入替、水質測定機器点検整備、破砕機分解整備、フロア類整備、槽内清掃、前処理ドラムスクリーン更新整備	機械設備	指名競争入札	第2四半期 (7月～9月)	当初分	環境対策課	
20	道路維持補修工事	龍田北2丁目地内	約3ヵ月間	舗装工 一式 仮設工 一式	舗装	指名競争入札	第2四半期 (7月～9月)	当初分	建設農林課	
21	道路維持補修工事	興留2丁目地内	約3ヵ月間	舗装工 一式 仮設工 一式	舗装	指名競争入札	第2四半期 (7月～9月)	当初分	建設農林課	
22	道路維持補修工事	法隆寺西2丁目地内	約3ヵ月間	舗装工 一式 道路附属物設置工 一式 仮設工 一式	舗装	指名競争入札	第3四半期 (10月～12月)	当初分	建設農林課	
23	道路改良工事 (町道212号線)	法隆寺1丁目地内	約3ヵ月間	舗装工 一式 仮設工 一式	土木	指名競争入札	第3四半期 (10月～12月)	当初分	建設農林課	
24	道路改良工事 (町道501号線)	法隆寺1丁目地内	約3ヵ月間	土工 一式、擁壁工 一式 舗装工 一式、仮設工 一式	土木	指名競争入札	第3四半期 (10月～12月)	当初分	建設農林課	
25	役場庁舎地下重油タンク修繕工事	法隆寺西3丁目地内	約2ヵ月間	内面FRPコーティング工事 一式	その他	随意契約	第3四半期 (10月～12月)	当初分	安全安心課	