


(5) その他事業（観光バリアフリー）

ＪＲ法隆寺駅の駅前広場			事業主体		斑鳩町（都市創生課）			実施状況		
事業内容 （左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容）			事業量	単位	現行の実施計画		今回変更する実施計画		検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	案内看板の改良（北口・南口）	多言語化	3	箇所	令和 1 年度 ～ 令和 5 年度		令和 年度 ～ 令和 年度		実施済	
					令和 年度 ～ 令和 年度		令和 年度 ～ 令和 年度			
					令和 年度 ～ 令和 年度		令和 年度 ～ 令和 年度			
					令和 年度 ～ 令和 年度		令和 年度 ～ 令和 年度			

事業実施に際し配慮すべき事項

- ・事業実施時期については、他の観光施策と調整する必要がある。

事業実施位置または位置図



(5) その他事業（観光バリアフリー）

(主) 大和高田斑鳩線			事業主体		奈良県			実施状況	
事業内容 (左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容)			事業量	単位	現行の実施計画	今回変更する実施計画		検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	案内看板の改良	多言語化	2	箇所	令和 1 年度 ～ 令和 5 年度	令和	年度 ～ 令和	年度	実施済
					令和	年度 ～ 令和	年度	年度	
					令和	年度 ～ 令和	年度	年度	
					令和	年度 ～ 令和	年度	年度	

事業実施に際し配慮すべき事項

- ・案内看板の図案、サイズ等については、斑鳩町と協議・調整する必要がある。

事業実施位置または位置図



(5) その他事業（観光バリアフリー）

(一) 法隆寺線沿い			事業主体		斑鳩町（都市創生課）				実施状況	
事業内容 (左：基本構想の整備メニュー、右：具体的な整備内容)			事業量	単位	現行の実施計画		今回変更する実施計画		検討中／実施途中／実施済等	↓自由入力欄
①	案内看板の改良	※過年度整備済			令和 一 年度 ～ 令和 一 年度	令和 年度 ～ 令和 年度			実施済	
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				
					令和 年度 ～ 令和 年度	令和 年度 ～ 令和 年度				

事業実施に際し配慮すべき事項

事業実施位置または位置図

